
AU 20 janvier

Travaux(délibération 15/07/2014) 1 138 267.07 € DETR 300 031.00 € 90 009€ déjà versés

Architecte (délibération 
23/09/2013)9,98 % + fixe 9.98% 115 065.72 € Conseil Régional 100 000.00 € notification reçue

Études, branchements et plus 
values Au 20 janvier 45 057.76 € Fonds Ministériels 150 000.00 € Réponse en attente

autres plus values prévisibles 36 610.00 €

Assurance dommage ouvrage 15 000.00 €

Total du projet HT 1 350 000.55 € TOTAL Subventions 550 031.00 € 40.74 % du HT

TVA 20% 270 000.11 € FCTVA : 265 680.11 € 16.40% du TTC

Prêt caisse des dépôts 691 000.00 € Livret A+1%           30 ans                      capital 
constant annuité degressive

Total du projet TTC 1 620 000.66 € Total financements prévus 1 506 711.11 €

Part à financer par la CCTA 8.39 % du HT 113 289.56 €

29 028.08 € Prêt relais Fctva et subventions 725 702.11 € besoin estimé non réalisé  2%  2 ans

142 317.64 €

Surface maximum louable 415 m² à moduler en fonction du taux de remplissage

loyer maximum au m² 10 €/m² à déterminer en commission paritaire 
CCTA/Aurignac santé

Annuité prêt caisse des dépôts 2015 36 853.33 € maximum annuel 49 800.00 € Si 10€/m²  100 % d'occupation

REMBOURSEMENT ANNUEL EMPRUNT MAISON MEDICALE

FINANCEMENT MAISON MEDICALE INVESTISSEMENT
DEPENSES FINANCEMENT PREVU

Si prêt relais, intérêts

Total à financer pour la CCTA


